

Sitzungsprotokoll

Projektbesprechung

Datum: 16.09.2025

Uhrzeit: 17:10 bis 17:45

Ort: HTL Spengergasse C.308, Wien

Anwesende Personen:

- Aya Helli (Projektleiterin)
- Ekaterina Hahna
- Karen García
- Prof. Franz Hoheiser-Pförtner (Betreuer)

Tagesordnung und behandelte Themen:

1. Projektantrag - Feedback vom Betreuer

Prof. Hoheiser-Pförtner gab uns ein positives Feedback zu unserem Projektantrag. Er äußerte sich zufrieden mit dem bisherigen Fortschritt und den eingereichten Unterlagen.

2. ABA Portal - Vervollständigung der Angaben

Es wurde besprochen, welche Informationen noch im ABA Portal eingetragen werden müssen. Das Team wurde darüber informiert, dass alle erforderlichen Felder vollständig ausgefüllt werden müssen, damit das Projekt offiziell genehmigt werden kann.

3. Bewertungsmethode - Individuelle Benotung

Prof. Hoheiser-Pförtner erklärte dem Team die Methode der individuellen Bewertung. Jedes Teammitglied wird einzeln bewertet, basierend auf seinem persönlichen Beitrag zum Projekt.

4. Software-Tools für die Projektdokumentation

Beschluss: Das Team entschied sich für die Nutzung folgender Tools:

- **GitHub:** Für die Versionsverwaltung und Dokumentation des Codes
- **Microsoft Teams:** Für die allgemeine Projektdokumentation und Kommunikation

5. Dokumentationsanforderungen

Es wurde die Wichtigkeit einer lückenlosen Projektdokumentation besprochen:

- **Protokolle:** Für alle Teambesprechungen erforderlich
- **Stundensätze:** Sowohl für das gesamte Team als auch individuell zu führen
- **Allgemeine Projektdokumentation:** Kontinuierliche Dokumentation aller Projektphasen

6. Kommunikationsstruktur

Festlegung der Kommunikationswege:

- Aya Helli fungiert als Projektleiterin und ist die Hauptansprechpartnerin für Prof. Hoheiser-Pförtner

- Alle E-Mails an den Betreuer müssen einen einheitlichen Code/Präfix im Betreff enthalten, um das Projekt eindeutig zu identifizieren
- für die Kommunikation verwenden wir PREFIX: DP-26-RI: <Betreff>

Beschlüsse und nächste Schritte:

1. **Sofortige Maßnahme:** Vervollständigung aller fehlenden Angaben im ABA Portal
2. **Ziel:** Offizielle Genehmigung des Projekts durch vollständige Portal-Einträge
3. **Einrichtung:** GitHub-Repository und Teams-Workspace für die Projektarbeit
4. **Etablierung:** Regelmäßige Protokollführung bei allen weiteren Meetings
5. **Implementation:** Einheitliches E-Mail-System mit festgelegtem Betreff-Präfix

Protokoll erstellt von: Karen Garcia

Datum der Erstellung: 17.09.2025

Verteiler:

- Aya Helli
- Ekaterina Hahna
- Karen García
- Prof. Franz Hoheiser-Pförtner